

ESTRUCTURA DEL PROJECTE

ACTIVITAT 9: Gestió del projecte
Objectiu: planificació, seguiment i control de tot el procés del projecte INMAB. Interlocució amb els diferents agents, com: funcionaris de la UE, administració, empreses, etc., així com establir la composició dels recursos personals i materials necessaris per al seu desenvolupament i garantir la qualitat del projecte i els resultats.
Estat (octubre de 2018): en curs

ACTIVITAT 1: Estudi de Mobilitat
Aquest estudi ofereix una descripció exhaustiva dels patrons de mobilitat (origen-destinació) i la caracterització de la congestió a les Rondas. També està centrat en qüestions de seguretat viària, determinant els punts negres i l'anàlisi d'accidents. S'ha executat un estudi complementari basat en dades mòbils, per millorar la qualitat de les dades.
Objectiu: matriu OD, diagnòstic de seguretat viària.
Estat (octubre de 2018): finalitzat.

ACTIVITAT 2: Estudi ITS
Tenint en compte l'estudi d'act.1, aquest estudi analitzarà les solucions ITS aplicables per millorar les condicions del flux de trànsit, la gestió de la xarxa, la seguretat viària i la qualitat de les dades.
Objectiu: millora de la funcionalitat de mobilitat global a les Rondas.
Estat (octubre de 2018): en curs.

ACTIVITY 3: Estudi de propostes
A partir de les dades obtingudes en els estudis anteriors, es planteja una definició general de propostes, basada en escenaris futurs i mesures associades. Aquest estudi analitzarà la viabilitat dels escenaris, prioritzarà i definirà les àrees i accions a incloure en futurs documents (informatius i de construcció). Aquest estudi analitzarà la viabilitat de les accions, prioritzarà i definirà els àmbits i accions a incloure en futurs documents Projectes informatius i de construcció.
Objectiu: caracterització d'escenaris, definició dels trams homogenis (Seccions 1 i 2) i definició d'accions globals per a aquests trams.
Estat (octubre de 2018): en curs.

